

Основные действия
руководителя МДОО по запуску проекта в МДОО

№ п/п	Наименование действия (мероприятия)	дата	примечание
1	Создание рабочей группы (команды) по реализации проекта в МДОО	01.11.2018	
2	Заключение договора о взаимном сотрудничестве	01.11.2018	
3	Разработка и утверждение плана работы по реализации проекта в МДОО	01.11.2018	план необходимо утвердить на заседании педагогического совета
4	Обучение педагогов	декабрь - январь	
5	Ежемесячный анализ реализации плана МДОО		
6	Представление вариативной модели на Всероссийской выставке SMART EXPO-URAL	23-25 марта 2019	
7	Стажировочная площадка для руководителей МДОО	август 20189	